

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO
 AMBIENTAL - UFC INFRA
 26/01/2024

ANEXO – Execução das obras em 2023

OBRAS					
Nº Processo SEI	Tipo	Objeto	Campus	Valor Pago (R\$)	Status
23067.042962/20 21-08	Reforma	Reforma da Coberta e Pintura da Seara da Ciência	Pici	134.995,28	Concluída
23067.045720/20 21-68	Reforma	Reforma da Estação de Tratamento de Esgoto do Campus Pici	Pici	471.915,56	Concluída
23067.013062/20 22-26	Reforma	Reforma do Bloco 718 – Laboratório de Hidrogênio Verde	Pici	490.601,75	Concluída
23067.010901/20 20-92	Reforma	Reforma da Coberta do Restaurante Universitário I	Pici	921.838,18	Concluída
23067.004558/20 22-17	Reforma	Reforma dos Setores G, K, H, I do Instituto de Cultura e Arte-ICA	Pici	199.517,22	Concluída
23067.032682/20 22-64	Reforma	Reforma do Pavilhão Auricular e Arquibancada da Concha Acústica	Benfica	529.710,43	Concluída
23067.006467/20 20-46	Reforma	Reforma do Salão Dourado da Reitoria	Benfica	213.186,28	Concluída
23067.004646/20 20-49	Reforma	Reforma dos Banheiros da PROGEP	Benfica	149.072,58	Concluída
23067.023597/20 22-13	Reforma	Instalações de Combate a Incêndio nas Residências do Campus Benfica	Benfica	47.926,49	Concluída
23067.042244/20 20-42	Reforma	Pintura das Fachadas e Reparos na Coberta da FEAAC	Benfica	342.353,09	Concluída
23067.5510/2021 -37	Reforma	Reforma e Reforço das Fundações da Casa José de Alencar	Casa José de Alencar	132.432,46	Concluída
23067.008768/20 22-76	Reforma	Instalação dos Portões do Campus Itapajé	Itapajé	32.995,82	Concluída
23067.014704/20 22-12	Construção	3ª Etapa de Construção do Bloco Letras Libras	Benfica	703.996,52 (40%)	Andamento
23067.037279/20 20-60	Reforma	Acessibilidade ao Campus Benfica	Benfica	660.350,40 (35%)	Andamento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E GESTÃO
 AMBIENTAL - UFC INFRA
 26/01/2024

23067.022337/20 21-31	Reforma	Reforma da Coberta do Bloco do NPDM	Porangabuçu	386.285,31	Andamento (78%)
23067.005640/20 21-70	Reforma	Reforma do NUTEDS	Porangabuçu	72.435,25	Andamento (30%)
23067.030602/20 20-74	Reforma	Reforma da Caixa de Elevador do Bloco Ronaldo Ribeiro	Porangabuçu	0,00	Andamento (5%)
23067.048809/20 22-67	Reforma	Reforma da Central Genômica	Porangabuçu	34.062,19	Andamento (20%)
23067.018622/20 22-39	Reforma	Reforma da Caixa de Elevador da FFOE	Porangabuçu	0,00	Andamento (5%)
23067.050507/20 21-78	Reforma	Reforma das Instalações Elétricas do CDFAM	Pici	53.006,01	Andamento (37%)
23067.029538/20 23-21	Reforma	Reforma do Bloco 709 – Laboratórios LEF e LAP	Pici	0,00	Andamento (5%)
23067.029538/20 23-21	Reforma	Reforma do Bloco 918 – CEnPE	Pici	550.609,44	Andamento (98%)
23067.009908/20 23-12	Reforma	Reforma do LABPIM	Pici	77.744,20	Andamento (19%)
23067.025010/20 22-01	Construção	Rampa de Acessibilidade do Bloco 1 do Campus Itapajé	Itapajé	49.001,08	Andamento (10%)

Fonte: CPO/ UFC INFRA