

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Bloco Biblioteca (Restauro) - Biblioteca do Campus Sobral - UFC

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:
MARCUS VINICIUS DAVID

Número do CPF:
651.123.006-63

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150011 - Secretaria de Educação Superior

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
150011 - Secretaria de Educação Superior

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150011 - Secretaria de Educação Superior

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:
26233 - Universidade Federal do Ceará

Nome da autoridade competente:
CUSTODIO LUIS SILVA DE ALMEIDA

Número do CPF:
263.111.783-20

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
RENATO GUERREIRO ARAÚJO

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:
153045 - UFCE

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:
153045 - UFCE

3 - OBJETO

Restauro e adaptação do edifício da antiga Companhia de Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano (COFITED) para instalação da Biblioteca do Campus Sobral da Universidade Federal do Ceará. O projeto abrange o desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia, além da execução da obra, garantindo a preservação do patrimônio histórico e a adequação do espaço às necessidades acadêmicas e culturais.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

O Termo de Execução Descentralizada (TED) tem como objetivo viabilizar o restauro e adaptação do edifício da antiga Companhia de Fiação e Tecidos Ernesto Deocleciano para abrigar a Biblioteca do Campus Sobral. As ações previstas compreendem desde o diagnóstico inicial do edifício até sua entrega como um espaço moderno e acessível para a comunidade acadêmica.

1. Ações Previstas

1.Diagnóstico e Estudos Preliminares Levantamento arquitetônico e estrutural do edifício. Avaliação do estado de conservação dos elementos históricos e estruturais. Estudos históricos e documentais para embasar as intervenções de restauro.

2. Elaboração do Projeto Básico Definição das diretrizes arquitetônicas e funcionais da nova biblioteca. Identificação das intervenções necessárias para a preservação do patrimônio. Estudos de acessibilidade e mobilidade interna. Orçamento preliminar da obra.

3. Elaboração do Projeto Executivo Desenvolvimento detalhado dos projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico e de climatização. Especificação de materiais e técnicas construtivas compatíveis com o restauro. Projeto luminotécnico e de comunicação visual. Compatibilização de projetos complementares.

4. Execução da Obra Restauração e reforço estrutural das alvenarias, coberturas e pisos. Adaptação dos espaços internos para novas funções, incluindo salas de estudo individuais e coletivas, auditório e áreas de acervo. Implementação de sistemas modernos de infraestrutura, como climatização, elétrica, lógica e combate a incêndios. Monitoramento arqueológico e histórico durante a execução. Instalação de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento da biblioteca. Intervenções externas para requalificação do entorno e acessibilidade.

2. Metas e Resultados Esperados

Preservação do edifício histórico e valorização de seu caráter patrimonial. Transformação do espaço em uma biblioteca moderna, acessível e funcional para a comunidade acadêmica e local. Garantia da qualidade técnica e da sustentabilidade das soluções propostas. Conclusão do projeto dentro do prazo e orçamento previstos. Integração entre preservação do patrimônio e inovação em infraestrutura, considerando que o edifício está no perímetro de entorno de um conjunto tombado pelo IPHAN. Para a realização das metas, será adotado o regime de contratação integrada, considerando que é o regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, o que trará mais agilidade para o atingimento do objetivo pactuado no presente TED.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A Biblioteca do Campus Sobral opera em espaço insuficiente, limitando acervo e atendimento. O restauro do edifício histórico permitirá ampliação de serviços, criação de salas de estudo, auditório e melhor infraestrutura para ensino e pesquisa. O projeto une preservação patrimonial e inovação, beneficiando a comunidade acadêmica e local.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
Meta 1	Execução de obra do Bloco Biblioteca (Restauro) - Biblioteca do Campus Sobral - UFC	und.	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00	31/05/2025	31/05/2027
P.1	Obra executada do Bloco Biblioteca (Restauro) - Biblioteca do Campus Sobral - UFC	und.	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00	31/05/2025	31/05/2027

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
5/2025	R\$ 3.600.000,00

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R\$ 3.600.000,00

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Universidade Federal do Ceará - UFC

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) CUSTODIO LUIS SILVA DE ALMEIDA CPF 263.111.783-20 no dia 13/03/2025 15:53:25

Brasília, 13 de MARÇO de 2025

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARCUS VINICIUS DAVID CPF 651.123.006-63 no dia 29/05/2025 19:15:05

Brasília, 29 de MAIO de 2025