



MINISTÉRIO DA CULTURA
Coordenação-Geral de Articulação de Políticas de Cultura e Educação
MinC/SEFLI/DIEFA/CGPCE

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70068-900

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2026

OBJETIVO: Alteração na Meta 6
cronograma físico-financeiro do plano
de trabalho do TED **949303/2023**.

PROCESSO Nº 01400.016887/2023-11

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 949303/2023, CELEBRADO EM 20/11/2023.

CLÁUSULA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO

1.1. Pelo presente Termo de Apostilamento, o Senhor Fabiano dos Santos, Secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura, com competência que lhe foi delegada através da Portaria nº 1.305, de 26 de janeiro de 2023, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 27 de janeiro de 2023 e Portaria MinC nº 18, de 10 de abril de 2023, publicada Seção 1 do Diário Oficial da União, de 12 de abril de 2023, autoriza o apostilamento do Termo de Execução Descentralizada supracitado, firmado entre o Ministério da Cultura, por intermédio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura, e a Universidade Federal do Ceará - UFC.

CLÁUSULA SEGUNDA - DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem como escopo alterar o **item 9. Cronograma Físico-Financeiro** do plano de trabalho do TED 949303/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA - FUNDAMENTAÇÃO DO APOSTILAMENTO

3.1. O presente instrumento tem fundamento no § 2º do Artigo 15 do Decreto nº 10.426, de 16 de junho de 2020:

"as alterações no plano de trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do TED poderão ser realizados por meio de apostila ao termo original, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado, desde que sejam previamente aprovados pelas unidades descentralizadora e descentralizada."

CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÕES

4.2. O item **9. Cronograma Físico-Financeiro**, passa a vigorar com a seguinte redação:

META 1		Apoio ao Plano de Cultura						
ETAPA	DESCRIÇÃO	PRODUTO	UN. DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	INÍCIO	FIM
Etapa	Prestação de serviços para realização de atividades da construção do plano de cultura da UFC e participar do processo formação na área de produção cultural - 10 Bolsistas 20h - cada bolsa R\$ 700,00.	Lista de Bolsistas Seleccionados	Mês	10	7.000,00	70.000,00	15/12/2023	15/10/2024
TOTAL = 70.000,00								
META 2		Seminários Temáticos						
	Apresentações culturais / artísticas	Performance Artística	Unidade/Cachê	10	1.130,00	11.300,00	15/12/2023	31/08/2025
	Concepção Gráfica do Festival	Editoração gráfica (material de divulgação)	Unidade/Serviço	01	1.659,28	1.659,28	15/12/2023	31/08/2025
	Transporte da Equipe	Locação Van para transporte da equipe	Dia	20	789,03	15.780,60	15/12/2023	31/08/2025
	Refeição	Alimentação para a equipe	Unidade/Verba	200	30,00	6.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Locação de Estrutura de Som	Locação de mesa de som, microfones, outros para estrutura de som dos seminários	Dia	40	423,91	16.956,40	15/12/2023	31/08/2025
	Locação de equipamento de projeção	Locação de Equipamento de projeção 200 lumens	Dia	40	332,79	13.311,60	15/12/2023	31/08/2025

Etapas	Confecção de Banner/Faixa/Lona	Banner	M2	40	157,17	6.286,80	15/12/2023	31/08/2025
	Registro Fotográfico	Contratação do serviço de fotografia para registro das atividades dos seminários	Unidade/Serviço	01	1.000,00	1.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Hospedagem Equipe	Contratação de hospedagem para equipe de trabalho dos seminários	Dia	100	250,00	25.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Diárias equipe / palestrantes	Diárias	Dia	100	320,00	32.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Locomoção Aérea Conferencistas	Passagens Aéreas - Trecho	Unidade	08	1.600,00	12.800,00	15/12/2023	31/08/2025
	Hospedagem Conferencistas	Hospedagem	Dia	08	728,67	5.829,36	15/12/2023	31/08/2025
	Cachê Conferencistas	Cachê	Unidade/Cachê	04	600,00	2.400,00	15/12/2023	31/08/2025
	Bolsa de Pano Seminário	Bolsa	Unidade	1.000	30,00	30.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Caneta Ecológica Seminário	Caneta	Unidade	1.000	4,50	4.500,00	15/12/2023	31/08/2025
	Crachá Semente Seminário	Crachá	Unidade	1.000,00	9,00	9.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Bloco Seminário	Bloco	Unidade	1.000,00	10,00	10.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Professor para formação cultural	Professor formador	Hora	400	45,00	18.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	Tradução LIBRAS	Tradutor LIBRAS	Hora	80	100,00	8.000,00	15/12/2023	31/08/2025
	TOTAL = 229.824,04							
META 3	Festival UFC de Cultura							
Etapas Custos com os Laboratórios de Formação e Apresentação Final	Concepção gráfica do Festival	Editoração gráfica (material de divulgação)	Unidade	1	1.659,28	1.659,28	01/02/2024	31/08/2025
	Deslocamento conferencistas / palestrantes	Passagens Aéreas Nacionais	Unidade	12	1.600,00	19.200,00	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de estrutura de som	Locação de mesa de som, microfones, outros	Dia	60	423,91	25.434,60	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de estrutura de iluminação	Locação de torres, refletores, outros	Dia	60	567,10	34.026,00	01/02/2024	31/08/2025
	Estrutura de palco com cobertura	Locação palco com cobertura 20/30m	Dia	60	158,48	9.508,80	01/02/2024	31/08/2025
	Alimentação da equipe	Refeição	Unidade	120	30,00	3.600,00	01/02/2024	31/08/2025
	Hospedagem conferencistas/atrações	Hospedagem	Dia	18	728,67	13.116,06	01/02/2024	31/08/2025
	Cachê banda / grupo musical	Banda / Performance artística	Unidade/Cachê	15	1.130,00	16.950,00	01/02/2024	31/08/2025
	Cachê músico	Músico	Unidade	09	600,00	5.400,00	01/02/2024	31/08/2025
	Confecção de camisetas	Camisetas	Unidade	300	53,06	15.918,00	01/02/2024	31/08/2025
	Transporte Equipe	Locação Van	Dia	06	789,03	4.734,18	01/02/2024	31/08/2025
	Transporte Participantes	Locação Ônibus	Dia	06	1.687,73	10.126,38	01/02/2024	31/08/2025
	Locação Ambulância com UTI	Ambulância com UTI	Di	03	5.657,47	16.972,41	01/02/2024	31/08/2025
	Segurança	Segurança	Dia	90	220,00	19.800,00	01/02/2024	31/08/2025
	Limpeza	Auxiliar de Serviços Gerais	Dia	60	120,00	7.200,00	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de Banheiros Químicos	Banheiros Químicos	Dia	33	350,62	11.570,46	01/02/2024	31/08/2025

	Confecção de Banner / Faixa / Lona	Banner	M2	50	157,17	7.858,50	01/02/2024	31/08/2025
	Desenvolvimento do Site	Programador	Mês	03	2.760,80	8.282,40	01/02/2024	31/08/2025
	Hospedagem do Site	Hospedagem Site	Mês	10	57,60	576,00	01/02/2024	31/08/2025
	Registro Fotográfico	Serviço de Fotografia	Unidade	01	1.000,00	1.000,00	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de Gerador de energia	Gerador de energia	Dia	03	2.371,99	7.115,97	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de grades de isolamento	Grades de isolamento 1,2 x 2m	Unidade	120	118,85	14.262,00	01/02/2024	31/08/2025
	Locação de rádios de comunicação	Rádios de comunicação	Dia	33	51,11	1.686,63	01/02/2024	31/08/2025
	Diárias conferencistas	Diárias Conferencistas	Dia	21	320,00	6.720,00	01/02/2024	31/08/2025
	Tradução LIBRAS	Tradutor LIBRAS	Hora	240	100,00	24.000,00	01/02/2024	31/08/2025
TOTAL = 286.717,67								
META 4	Consulta Pública							
Etapas	Concepção gráfica	Editoração gráfica (material de divulgação)	Unidade	01	1.659,28	1.659,28	01/05/2024	31/08/2026
	Desenvolvimento do site	Programador	Mês	03	2.760,80	8.282,40	01/05/2024	31/08/2026
	Hospedagem do Site	Hospedagem site	Mês	10	57,60	576,00	01/05/2024	31/08/2026
	Confecção de Banner / Faixa / Lona	Banner	M2	52	157,17	8.172,84	01/05/2024	31/08/2026
TOTAL = 18.690,52								
META 5	II Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais							
Etapas	Concepção Gráfica do Festival	Editoração gráfica (material de divulgação)	Serviço	01	1.659,28	1.659,28	01/04/2024	31/08/2026
	Desenvolvimento do site	Programador	Mês	10	2.760,80	27.608,00	01/04/2024	31/08/2026
	Hospedagem do Site	Hospedagem site	Mês	10	57,60	576,00	01/04/2024	31/08/2026
	Confecção de Banner / Faixa / Lona	Banner	M2	50	157,17	7.858,50	01/04/2024	31/08/2026
	Deslocamento Conferencistas / Palestrantes	Passagens Aéreas	Unidade	16	1.600,00	25.600,00	01/04/2024	31/08/2026
	Locação de Estrutura de Som	Mesa de som, microfones, outros	Dia	12	423,91	5.086,92	01/04/2024	31/08/2026
	Locação de Estrutura de Iluminação	Torre, refletores, outros	Unidade	09	567,10	5.103,90	01/04/2024	31/08/2026
	Alimentação da equipe	Refeição	Unidade	120	30,00	3.600,00	01/04/2024	31/08/2026
	Hospedagens conferencistas / atrações	Hospedagem	Dia	16	626,50	10.024,00	01/04/2024	31/08/2026
	Cachê banda / grupo musical	Banda / Performance Artística	Unidade	06	1.130,00	6.780,00	01/04/2024	31/08/2026
	Cachê Músico	Músico	Unidade	06	600,00	3.600,00	01/04/2024	31/08/2026
	Confecção de camisetas	Camisetas	Unidade	300	53,06	15.918,00	01/04/2024	31/08/2026
	Transporte de Equipe	Locação Van	Dia	06	789,03	4.734,18	01/04/2024	31/08/2026
	Transporte participantes	Locação Ônibus	Dia	09	1.687,73	15.189,24	01/04/2024	31/08/2026
	Segurança	Seguranças	Dia	45	220,00	9.900,00	01/04/2024	31/08/2026
	Tradução LIBRAS	Tradutor LIBRAS	Hora	240	100,00	24.000,00	01/04/2024	31/08/2026
	Apoio limpeza e zeladoria	Contratação de profissionais de serviços gerais para o Encontro	Dia	30	120,00	3.600,00	01/04/2024	31/08/2026

	Bolsa de pano seminário	Bolsa	Unidade	700	30,00	21.000,00	01/04/2024	31/08/2026
	Caneta Ecológica Seminário	Caneta Ecológica	Unidade	700	4,50	3.150,00	01/04/2024	31/08/2026
	Crachá semente seminário	Crachá semente	Unidade	700	9,00	6.300,00	01/04/2024	31/08/2026
	Bloco Seminário	Bloco	Unidade	700	10,00	7.000,00	01/04/2024	31/08/2026
	Diárias	Diárias	Dia	16	320,00	5.120,00	01/04/2024	31/08/2026
TOTAL = 213.408,35								
META 6	Publicações							
Etapa Material Gráfico	Editoração gráfica	Contratação do serviço de editoração para concepção gráfica das publicações	Unidade	02	1.659,28	3.318,56	01/08/2024	31/08/2026
	Revisão textual	Revisão de texto	Unidade	400	26,00	10.400,00	01/08/2024	31/08/2026
	Tiragem das publicações	Tiragem de 3.000 exemplares de 100 p.	Unidade	01	68.432,07	68.432,07	01/08/2024	31/08/2026
	Impressão em Braille dos livros	Impressão em Braille	Unidade	6.000	2,91	17.460,00	01/08/2024	31/08/2026
	Alimentação fora do lar	Serviço de buffet para evento de lançamento	Kg.	100	68,10	6.810,00	01/08/2024	31/08/2026
	Cachê Banda / grupo musical	Banda / Performance artística	Unidade	01	1.130,00	1.130,00	01/08/2024	31/08/2026
TOTAL = 107.550,63								
META 7	Contratação de Fundação de Apoio							
Etapa	Contratação de Fundação de Apoio	Contratação de Fundação de Apoio	Unidade	01	100.000,00	100.000,00	15/12/2023	31/08/2026
TOTAL = 100.000,00								

Este apostilamento em nada fere os termos do TED, apenas ajusta uma nova necessidade para sua atualização.

(assinado eletronicamente)

FABIANO DOS SANTOS

Secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano dos Santos, Secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura**, em 16/07/2026, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria nº 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura, Publicada no Diário Oficial da União de 04/04/2016.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3002745** e o código CRC **2BBA7D4C**.