

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Promoção da Qualidade e Equidade na Educação Infainfantil

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

KATIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT

Número do CPF:

001.201.787-61

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150019 - SEB - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26233 - Universidade Federal do Ceará

Nome da autoridade competente:

CUSTODIO LUIS SILVA DE ALMEIDA

Número do CPF:

263.111.783-20

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Departamento de Economia Aplicada (DEA)

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

153045 - UFCE

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

153045 - UFCE

3 - OBJETO

Execução do projeto \"Promoção da Qualidade e Equidade na Educação Infantil: consulta nacional e monitoramento do uso de indicadores de qualidade à luz dos PNQEEI (2024)\".

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Meta 1: Planejamento Metodológico e Desenvolvimento de Instrumentos de Pesquisa. Descrição: O sucesso de uma avaliação em escala nacional depende de um planejamento rigoroso que assegure a validade estatística e a aplicabilidade pedagógica dos dados coletados. Esta meta foca na estruturação científica do projeto, definindo como a realidade das redes de ensino será capturada. O desenho amostral deve garantir a representatividade das diversas regiões do Brasil, enquanto os instrumentos de coleta precisam estar alinhados aos marcos legais da Educação Infantil e às necessidades de gestão do Ministério da Educação (MEC). Objetivo: Estabelecer o planejamento da pesquisa. Para isso, serão definidos os critérios de seleção das unidades amostrais e elaborados protocolos éticos e operacionais que orientarão os pesquisadores em campo. A construção dos questionários e roteiros de entrevista buscará traduzir os indicadores de qualidade em perguntas objetivas, permitindo uma análise das medidas de qualidade à luz dos PNQEEI. Atividades 1.1 Definição do desenho amostral (estratificação por região, porte de município e tipo de atendimento); 1.2 Elaboração do protocolo de pesquisa (normas éticas, procedimentos de abordagem e logística); 1.3 Desenvolvimento de questionários para gestores, docentes e famílias; 1.4 Elaboração de roteiros de observação e entrevistas qualitativas; 1.5 Validação técnica e pré-teste dos instrumentos de coleta. Produtos Produto 1: Protocolo de Pesquisa e plano amostral detalhado. Produto 2: Instrumentos de pesquisa (questionários e roteiros) finalizados. Meta 2: Coleta Nacional e Estruturação de Dados Descrição Esta meta compreende a execução operacional da pesquisa em território nacional. Diante do volume massivo de informações, a meta foca na transformação do dado bruto em conhecimento utilizável, respeitando rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A qualidade da análise futura depende da integridade e da limpeza dos dados coletados nesta etapa. Objetivo Mobilizar as frentes de coleta para o preenchimento dos instrumentos validados na Meta 1. Após a coleta, os dados passarão por processos de crítica, limpeza e tratamento estatístico. O foco central é a criação de uma base de dados que permita cruzamentos de informações, mantendo o anonimato dos respondentes, mas preservando a riqueza dos indicadores educacionais. Atividades 2.1 Execução da coleta de dados em campo (presencial ou remota); 2.2 Monitoramento da taxa de resposta e controle de qualidade da coleta; 2.3 Processamento e limpeza da base de dados bruta; 2.4 Estruturação e anonimização dos dados conforme a LGPD; 2.5 Armazenamento seguro dos dados para fins de análise acadêmica e governamental.. Produtos Produto 3: Base de Dados Nacional Bruta. Produto 4: Base de Dados Nacional Estruturada e Anonimizada. Meta 3: Diagnóstico, Análise e Identificação de Boas Práticas Descrição Com os dados estruturados, esta meta visa interpretar a realidade da Educação Infantil no país. O foco é identificar o "gap" entre o que prescrevem os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil (PNQEEI) e o que efetivamente ocorre nas redes de ensino, destacando onde estão os gargalos e onde surgem soluções inovadoras (boas práticas) a partir dos indicadores de qualidade. Objetivo Realizar análises qualitativas e estatísticas para traçar o diagnóstico da implementação das políticas de Educação Infantil. A meta busca evidenciar os indicadores de qualidade destacando as diferenças regionais e socioeconômicas, fornecendo ao MEC uma visão clara de quais áreas necessitam de maior investimento ou suporte técnico, além de sistematizar experiências exitosas que possam ser replicadas. Atividades 3.1 Análise estatística descritiva e inferencial dos dados coletados; 3.2 Cruzamento de indicadores de infraestrutura, formação docente e gestão; 3.3 Identificação e mapeamento de boas práticas de gestão e pedagogia; 3.4 Elaboração do diagnóstico de implementação dos PNQEEI. Produtos Produto 5: Relatório Nacional Analítico (Diagnóstico, desigualdades e boas práticas). Meta 4: Produção Técnica, Disseminação e Apoio à Gestão Descrição A última etapa do TED foca na produção de evidências científicas para os tomadores de decisão. Isto se faz necessário para orientar a política pública a disseminar as medidas de qualidade para que o conhecimento chegue às escolas e secretarias municipais. Objetivo Transformar as evidências da pesquisa em notas técnicas, guias práticos e artigos científicos. Esta meta visa criar um ecossistema de suporte ao gestor, oferecendo recomendações para o aprimoramento das políticas do MEC e realizando eventos de sensibilização e formação (seminários) para compartilhar os resultados com a comunidade educacional. Atividades 4.1 Elaboração de notas técnicas com recomendações para o MEC; 4.2 Produção de guias e materiais de apoio (policy briefs, apresentações) para gestores

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Em síntese, o projeto apresenta elevada relevância ao realizar uma consulta nacional e produzir evidências sobre o uso de indicadores de qualidade e equidade na educação infantil visando a consolidação dos PNQEEI.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Sim

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
Despesa operacional administrativa da Fundação de Apoio no valor de R\$ 90.909,09.

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
01	Meta 1: Planejamento Metodológico e Desenvolvimento de Instrumentos de Pesquisa.	unidade	1,00	50.000,00	50.000,00	10/09/2026	09/02/2027
2	Produto 2: Instrumentos de pesquisa (questionários e roteiros) finalizados.	UNIDADE	1,00	175.000,00	175.000,00	10/11/2026	09/02/2027
01	Meta 1: Planejamento Metodológico e Desenvolvimento de Instrumentos de Pesquisa.	unidade	1,00	50.000,00	50.000,00	10/09/2026	09/02/2027
1	Produto 1: Protocolo de Pesquisa e plano amostral detalhado.	UNIDADE	1,00	50.000,00	50.000,00	10/09/2026	10/11/2026
02	Meta 2: Coleta Nacional e Estruturação de Dados	unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	10/02/2027	10/07/2027
3	Produto 3: Base de Dados Nacional Bruta.	UNIDADE	1,00	150.000,00	150.000,00	10/02/2027	10/06/2027
02	Meta 2: Coleta Nacional e Estruturação de Dados	unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	10/02/2027	10/07/2027
4	Produto 4: Base de Dados Nacional Estruturada e Anonimizada.	UNIDADE	1,00	85.000,00	85.000,00	10/02/2027	10/07/2027
03	Diagnóstico, Análise e Identificação de Boas Práticas,	unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	10/05/2027	10/08/2027
6	Produto 6: Relatório de recomendações de políticas públicas.	UNIDADE	1,00	60.000,00	60.000,00	10/06/2027	10/08/2027
03	Diagnóstico, Análise e Identificação de Boas Práticas,	unidade	1,00	150.000,00	150.000,00	10/05/2027	10/08/2027
5	Produto 5: Relatório Nacional Analítico (Diagnóstico, desigualdades e boas práticas)	UNIDADE	1,00	150.000,00	150.000,00	10/05/2027	10/07/2027
4	Meta 4: Produção Técnica, Disseminação e Apoio à Gestão				0,00	10/06/2027	10/09/2027
7	Produto 7: Notas técnicas e Artigos científicos.	UNIDADE	1,00	90.000,00	90.000,00	10/06/2027	10/09/2027
4	Meta 4: Produção Técnica, Disseminação e Apoio à Gestão				0,00	10/06/2027	10/09/2027
8	Produto 8: Materiais de apoio à gestão (guias, policy briefs, apresentações).	UNIDADE	1,00	70.000,00	70.000,00	10/06/2027	10/09/2027
4	Meta 4: Produção Técnica, Disseminação e Apoio à Gestão				0,00	10/06/2027	10/09/2027
9	Produto 9: Relatório de realização de seminários com gestores.	UNIDADE	1,00	79.090,91	79.090,91	10/06/2027	10/09/2027
Meta 5	Despesa operacional e administrativa				0,00	10/09/2026	31/12/2027
Produto 10	Pagamento de 10% referente à despesa operacional administrativa, no valor de R\$ 90.909,09.	UNIDADE	1,00	90.909,09	90.909,09	10/09/2026	31/12/2027

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
9/2026	R\$ 1.000.000,00

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33903900		R\$ 909.090,91
33903900		R\$ 90.909,09

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Não

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) CUSTODIO LUIS SILVA DE ALMEIDA CPF 263.111.783-20 no dia 14/08/2026 13:14:35

Brasília, 14 de AGOSTO de 2026

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) KATIA HELENA SERAFINA CRUZ SCHWEICKARDT CPF 001.201.787-61 no dia 07/10/2026 18:13:06

Brasília, 07 de OUTUBRO de 2026